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課題

解決策





想定利⽤シーン

窓⼝の対話⽀援 職員同⼠の
⽇々の対話⽀援

セミナーの聴講⽀援 議会の聴講⽀援



⽇程
2⽉1⽉12⽉11⽉10⽉

ヒアリング

プロトタイプ
開発

実施テスト

改良→実⽤性の⽬途

フィードバック

必要に応じて作りこみ

実施テスト

フィードバック

検証期間 予備期間準備期間



成果

• ⽬指した機能実装の多くを組み込むことはできた
• ⼀定の範囲の現場での検証も⾏って頂くことができ、フィー
ドバックも多く頂けた

• ⼀定の効果確認もできた

課題

• 主たる機能は早期に実装が終わっており、より便利にする機能
実装のある程度まで進んだが、作りこむまでの時間は不⾜した

• PJ後も三⽊市様と作りこむ活動を継続させて頂く想定


